

静岡県立水泳場のプール営業再開に向けて

災害復旧工事の内容・今後の予定についてお知らせします。

平成 24 年 4 月 27 日

静岡県教育委員会スポーツ振興課

静岡県立水泳場（静岡市葵区西ケ谷）は、昨年 9 月に上陸した台風 15 号により被災し、長期にわたりプールが使用できていない状況となっており、施設を御利用の皆様には、大変御迷惑をおかけしております。

さて、県ではこれまでに、原因の究明、復旧方法の検討及び復旧工事の設計を行ってまいりましたが、この度工事の設計が完了したことから、営業再開までの見通しについてお知らせいたします。

また、工事の進捗状況等につきましても、着工後、県ホームページで随時お知らせいたします。なお、天候等の状況により変更となる可能性もありますので、御理解をお願いいたします。

1 復旧工事の内容

- ・屋根材の全面葺き替え
- ・一部天井材の張替え
- ・地震等による天井材の落下を防止するためのネットの設置

2 今後の予定（平成 24 年 4 月 27 日現在）

時期	内容
5 月～6 月	工事業者の募集、入札
7 月上旬	工事契約締結、着工
11 月下旬	内部（天井材張替え・落下防止ネット設置）工事完了
12 月上旬～中旬	プール営業再開準備
12 月下旬	プール営業再開 ※外部工事施工中であるため一部制約があります。
3 月下旬	外部（屋根材葺き替え）工事完了